

kantin.

WEB SİTESİ PROJESİ

# Gelişim ve Çalışma Günlüğü

Tasarım, geliştirme, test ve backend hazırlıklarının gün gün kayıt altına alındığı yaşayan proje belgesi.



BAŞLANGIÇ KAYDI

**15–18 Haziran 2026**

İlk üç çalışma günü ve sonraki geliştirme yol haritası

Hazırlayan: Ziyaattin Aydın

## Belgenin kullanım amacı

Bu rapor proje ilerledikçe her yeni çalışma günü aynı yapı altında belgeye eklenecek; tamamlanan işler, test sonuçları, kararlar ve sonraki adımlar düzenli biçimde kaydedilecektir.

*“Önce sağlam temel, sonra güçlü tasarım ve canlı sistem.”*

## 01 Genel Bakış

### İlk üç çalışma gününün özet görünümü

Kantin web sitesi, çalışan bir statik ön yüz temelinden; mobil ve masaüstü davranışları test edilmiş, kritik sorunları giderilmiş, marka dili netleştirilmiş ve React/Next.js tabanına taşınmış sürdürülebilir bir projeye dönüştürüldü.

Bu günlük yalnızca ne yapıldığını değil, neden yapıldığını ve bir sonraki aşamaya geçmeden önce hangi kararların alındığını da kayıt altına alır.

| Gün    | Ana odak                         | Ortaya çıkan sonuç                                                                                      |
|--------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Gün | İlk yapı ve içerik temeli        | Ana sayfa, şube menüleri, etkinlikler, Merch Drop ve yönetim paneli yönü oluşturuldu.                   |
| 2. Gün | Test ve hata düzeltme            | Mobil erişilebilirlik, taşmalar, etkinlik mantığı, hata durumları, SEO ve performans iyileştirildi.     |
| 3. Gün | Tasarım rafinesi ve mimari geçiş | Merch/footer düzenlemeleri tamamlandı; proje React/Next.js, TypeScript ve CSS Modules temeline taşındı. |

### Raporun kapsamı

- Mevcut tasarımın ve çalışan özelliklerin korunması
- Mobil, tablet ve masaüstü deneyiminin iyileştirilmesi
- Alsancak ve Atakent şubelerinin içeriklerinin birbirine karıştırılmaması
- Merch Drop alanının Kantin'in karikatürlü marka diline uyarlanması
- Etkinlik ve yönetici paneli akışlarının daha güvenilir hale getirilmesi
- Kod tabanının React/Next.js, TypeScript ve CSS Modules için hazırlanması
- Supabase/veritabanı ve gerçek admin paneli için uygulanabilir yol haritası oluşturulması

#### TAMAMLANDI

Ön yüz, responsive düzenlemeler, kritik hata düzeltmeleri ve Next.js geçişi.

#### SIRADAKİ

Veri dosyaları, ortak componentler, TypeScript tipleri ve son kalite kontrolü.

#### SONRA

Tasarım rafinesi, Supabase, yönetici paneli ve canlı içerik yönetimi.

## 02

## 1. Gün — Proje Temelinin Oluşturulması

15 Haziran 2026

İlk günün amacı, Kantin markasının karakterini taşıyan ve gerçek bir işletme sitesine dönüşebilecek çalışan bir ön yüz oluşturmaktır. Proje yalnızca soyut bir demo olarak değil; Alsancak ve Atakent şubelerini, menüyü, etkinlikleri ve marka tonunu birlikte ele alan gerçek bir ürün temeli olarak kuruldu.

**Kurulan ana yapı**

- Ana sayfa, etkinlikler ve menü olmak üzere temel ziyaretçi sayfaları hazırlandı.
- Header, mobil navigasyon, hero alanı, şube kartları, çağrı alanları ve footer ortak bir tasarım diliyle oluşturuldu.
- Kantin'in "Savor the sip, share the bite." mottosu ve mavi-lacivert-krem renk paleti arayüze taşındı.
- İçerik tonu genç, samimi, kısa ve gereksiz kurumsallıktan uzak olacak biçimde kurgulandı.
- Site mobile-first ve responsive yaklaşımıyla geliştirilmeye başlandı.

**Şube ve menü düzeni**

- Alsancak ve Atakent şubeleri ayrı kartlar ve ayrı bağlantılarla gösterildi.
- Şubelerin farklı menülere sahip olduğu kabul edilerek içeriklerin karışmaması temel kural haline getirildi.
- Kategori, ürün açıklaması, fiyat, porsiyon/hacim bilgisi ve alerjen notları için okunabilir bir menü sunumu oluşturuldu.
- Şube seçimi ve menü içinde ilgili alana geçiş davranışları planlandı.

**Etkinlik ve yönetim yaklaşımı**

- Etkinlik sayfasında şubeye göre filtrelenebilen kartlar ve "Takvime ekle" davranışı oluşturuldu.
- Yönetici paneli için demo modu ile gelecekte canlı veritabanına bağlanabilecek bir kullanım yönü belirlendi.
- Etkinliklerin daha sonra Supabase benzeri bir veri kaynağından yönetilebilmesi için ön hazırlık yapıldı.
- Public sayfalar ile yönetici tarafının aynı etkinlik verisini kullanacağı yapı düşünülmeye başlandı.

**1. günün çıktısı**

Proje; ana sayfası, şube yapısı, menüsü, etkinlikleri, temel admin yönü ve markaya uygun görsel dili bulunan çalışan bir ön yüz haline geldi.

## 03 2. Gün — Detaylı Test ve Düzeltme

16 Haziran 2026

İkinci gün proje yalnızca görsel olarak değil; masaüstü ve mobil kullanım, klavye erişilebilirliği, veri akışı, saat dilimi, hata durumları ve kod bakımı açısından ayrıntılı biçimde test edildi.

### Tespit edilen ve düzeltilen önemli sorunlar

- **Menü sayfası kaydırma davranışı:** İlk açılışta oluşan istemsiz otomatik kaydırma kaldırıldı. Şube sekmeleri ve derin bağlantılar kontrollü hale getirildi.
- **Etkinlik görünürlüğü:** Devam eden etkinliklerin başlangıç saatinden sonra kaybolması engellendi; görünürlük bitiş saatine göre hesaplandı.
- **Mobil navigasyon erişilebilirliği:** Kapalı menü tab sırasından çıkarıldı; odak yönetimi, Escape ile kapatma ve hamburger butonuna geri dönüş tamamlandı.
- **Merch Drop yatay taşması:** 100vw ve negatif marj tabanlı yaklaşım kaldırılarak bölüm gerçek sayfa akışında tam genişlikte çalışacak biçimde düzenlendi.
- **Merch kartı etkileşimi:** Klavye odağıyla istemsiz dönme kaldırıldı; kart butonla açılır hale getirildi ve aria-expanded değeri görsel durumla eşitlendi.
- **Menü metin kontrastı:** Fiyat başlıkları, ürün açıklamaları, hacim bilgileri ve alerjen notları daha okunaklı hale getirildi.
- **Etkinlik veri durumları:** Yükleniyor, boş içerik ve bağlantı hatası durumları için birbirinden farklı arayüzler oluşturuldu.
- **Saat dilimi ve tarih kontrolü:** Tarihler Europe/İstanbul saat diliminde gösterildi; geçmiş etkinliklerin yanlışlıkla yayına alınması engellendi.
- **SEO ve performans:** Canonical, Open Graph, Twitter Card, LocalBusiness verileri, lazy-loading ve görsel boyut bilgileri iyileştirildi.
- **Kod bakımı:** Yinelenen filtre mantığı tek kaynakta toplandı; merch stilleri ayrıldı ve eski override/yama blokları temizlendi.

### Test sonucu

38 / 38 otomatik etkileşim ve regresyon kontrolü başarıyla geçti. Masaüstü ile mobil yatay kaydırma testlerinde kritik taşma kalmadı.

## 04 3. Gün — Tasarım Rafinesi ve Next.js Geçişi

17 Haziran gecesi – 18 Haziran 2026 sabahı

Üçüncü gün iki paralel hedef izlendi: Önce sitenin görsel kimliği Kantin'in gerçek fotoğrafları ve karikatürlü merch diliyle güçlendirildi; ardından proje uzun vadeli geliştirme için React/Next.js mimarisine taşındı.

### Merch Drop ve ana sayfa tasarımı

- Merch Drop alanı yalnızca ürün kartlarından oluşan bir bölüm olmaktan çıkarılıp karikatürlü marka kimliğini taşıyan geniş bir sahneye dönüştürüldü.
- Tişörtün ön ve arka yüzünü gösteren etkileşimli yapı korundu; şapka, tote çanta ve kombin bilgileri aynı görsel dilde sunuldu.
- Ana sayfadaki merch bölümü ile menü sayfasındaki Alsancak merch alanının yatayda tam genişlikte görünmesi sağlandı.
- Kart düzeni korunurken arka plandaki karikatürler yeniden öne çıkarıldı ve boş/düz görünen alanlar düzeltildi.
- Merch Drop'ın yalnızca Alsancak şubesindeki mağaza içi satışa ait olduğu içerikte açıkça belirtildi.

### Mobil görünüm ve footer

- Mobil ana menüdeki yerleşim bozukluğu ve taşma sorunları giderildi.
- Bölümler arasındaki boşluklar ve tam genişlik davranışları ekran görüntülerine göre adım adım ayarlandı.
- Footer siyah yerine markanın koyu lacivert tonu olan #02194B ile güncellendi.
- Footer'ın daha karanlık, premium ve Kantin mavisiyle uyumlu görünmesi sağlandı.
- Mobil menü açıkken footer içeriğinin öne taşmaması tasarım kuralı olarak netleştirildi.

### React/Next.js ve kod mimarisi

- Çalışan public site React/Next.js yapısına geçirildi.
- HTML tabanlı tekrar eden sayfa parçaları component mantığına taşındı.
- TypeScript kullanımı ve daha güvenli veri modelleri için temel oluşturuldu.
- Büyük stil yapısı component bazlı CSS Modules dosyalarına bölündü.
- Gereksiz/eski dosyalar temizlenirken Vercel yayın dosyalarının korunması kararlaştırıldı.
- Geçiş sırasında mevcut çalışan tasarım ve etkileşimlerin bozulmaması önceliklendirildi.

#### 3. günün çıktısı

Proje artık yalnızca çalışan bir statik site değil; tasarım geliştirmelerine, Supabase entegrasyonuna ve gerçek yönetim paneline hazır bir Next.js tabanıdır.

## 05 Mevcut Proje Durumu

Temel mimari tamamlanmaya çok yakın

### TAMAMLANDI

Ön yüz, responsive düzenlemeler, kritik hata düzeltmeleri ve Next.js geçişi.

### SIRADAKİ

Veri dosyaları, ortak componentler, TypeScript tipleri ve son kalite kontrolü.

### SONRA

Tasarım rafinesi, Supabase, yönetici paneli ve canlı içerik yönetimi.

### Bir sonraki çalışma gününde tamamlanacak son temel düzenlemeler

- Menü, etkinlik, merch, şube ve ortak site içeriklerini ayrı TypeScript veri dosyalarına taşımak.
- MenuCard, EventCard, MerchCard, SectionHeader ve ortak butonlar gibi tekrar eden yapıları yeniden kullanılabilir componentlere dönüştürmek.
- MenuItem, Category, Event, MerchProduct ve Branch gibi ortak TypeScript tiplerini tanımlamak.
- npm run build, TypeScript ve lint kontrollerini çalıştırmak; kullanılmayan import ve dosyaları temizlemek.
- Bu turdan sonra temel mimari çalışmalarını kapatıp doğrudan tasarım ve backend geliştirmelerine geçmek.

### Geçiş kararı

Bu son düzenlemeler tamamlandıktan sonra yeni bir mimari dönüşüme ihtiyaç bulunmuyor. Proje tasarımın sonlandırılması ve backend/veritabanı geliştirmesi için yeterli temele sahip olacak.

### Backend ve veritabanı için planlanan yapı

| Alan                | Planlanan işlev                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Menü yönetimi       | Şubeye özel kategori, ürün, fiyat, açıklama, alerjen ve görünülük yönetimi.      |
| Etkinlik yönetimi   | Etkinlik ekleme, düzenleme, yayınlama, tarih/şube filtreleme ve görsel yönetimi. |
| Merch yönetimi      | Ürün, fiyat, stok/durum, ürün görselleri ve yalnızca Alsancak'a ait görünülük.   |
| Şube bilgileri      | Adres, çalışma saatleri, harita bağlantıları ve şubeye özel içerikler.           |
| İş başvuruları      | Form verileri, CV yükleme, başvuru şube/pozisyon ve güvenli saklama.             |
| Admin yetkilendirme | Giriş, rol kontrolü, güvenli CRUD işlemleri ve dosya yükleme.                    |
| Instagram alanı     | Son beş paylaşımın uygun API veya kontrollü veri yöntemiyle siteye aktarılması.  |

## 06 Sonraki Günlerde Ele Alınacaklar

Tasarım, içerik ve backend yol haritası

Aşağıdaki maddeler, proje ilerledikçe günlük kayıtlara taşınacak açık görev havuzudur. Tamamlanan maddeler ilgili günün bölümüne aktarılacak ve durumları güncellenecektir.

### A. Son temel düzenlemeler

| # | Görev                                                                                             | Durum    |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | İçerikleri data/*.ts dosyalarına ayırmak ve ortak TypeScript tiplerini tanımlamak.                | Sıradaki |
| 2 | Tekrarlanan kart, başlık ve buton yapılarını yeniden kullanılabilir componentlere dönüştürmek.    | Sıradaki |
| 3 | Build, TypeScript ve lint kontrollerini tamamlayıp kullanılmayan dosya/import temizliğini yapmak. | Sıradaki |

### B. Tasarım ve içerik rafinesi

| #  | Görev                                                                                                                      | Durum     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | Kahve Barı menüsünü ana sayfa ve/veya Alsancak menüsüne doğru konumla dahil etmek.                                         | Planlandı |
| 2  | “Yudumunu al, lokmanı paylaş” sloganını “Savor the sip. Share the bite.” biçiminde standartlaştırmak.                      | Planlandı |
| 3  | Gereksiz menü bağlantılarını ve yinelenen navigasyon öğelerini gözden geçirip sadeleştirmek.                               | Planlandı |
| 4  | Üst bölümdeki Kantin logosunda marka mavisini denemek ve kontrastını kontrol etmek.                                        | Planlandı |
| 5  | Menü sayfasındaki “Şube seçimine dön” öğesini kaldırmak; şube değişiminde menünün başlangıcına yumuşak animasyonla geçmek. | Planlandı |
| 6  | Ana sayfadaki fotoğrafları kalite, kadraj ve marka uyumu açısından yeniden değerlendirmek.                                 | Planlandı |
| 7  | Uygun beyaz alanları karikatürlü/illüstratif marka dokusuyla zenginleştirmek.                                              | Planlandı |
| 8  | Merch Shop’ta şapka ve çantaya tıklandığında görseli büyüten modal/lightbox etkileşimi eklemek.                            | Planlandı |
| 9  | Ana sayfanın üst kısmındaki küçük buton ve etiketlerin hover, focus ve dokunma etkileşimlerini geliştirmek.                | Planlandı |
| 10 | “Anılarımız”, “Hikâyemiz” veya “Kantin’den Kareler” gibi fotoğraf ve hikâye odaklı bir bölüm tasarlamak.                   | Planlandı |
| 11 | Webde kullanılan kaydirdıkça görünme animasyonlarını mobilde performanslı ve erişilebilir biçimde uygulamak.               | Planlandı |
| 12 | “Bizimle Çalış / Ekibe Katıl” iş başvurusu alanını ve gerekli form akışını planlamak.                                      | Planlandı |
| 13 | Footer alanını bağlantılar, şube bilgileri, sosyal medya ve çalışma saatleriyle detaylandırmak.                            | Planlandı |
| 14 | Son beş Instagram paylaşımını footer üstünde slider/carousel biçiminde gösterecek alanı tasarlamak.                        | Planlandı |
| 15 | Backend öncesinde tüm yazıları, menü fiyatlarını, ürün adlarını, alerjenleri ve şube doğruluğunu son kez kontrol etmek.    | Planlandı |

### C. Backend ve yönetici paneli

| # | Görev                                                                                            | Durum                         |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Supabase proje yapısını kurmak; ortam değişkenlerini güvenli biçimde tanımlamak.                 | <a href="#">Sonraki aşama</a> |
| 2 | Menü, kategori, şube, etkinlik, merch, başvuru ve medya tablolarını tasarlamak.                  | <a href="#">Sonraki aşama</a> |
| 3 | Admin girişi, rol kontrolü ve güvenli CRUD işlemlerini oluşturmak.                               | <a href="#">Sonraki aşama</a> |
| 4 | Görsel yükleme ve dosya saklama akışını Supabase Storage ile planlamak.                          | <a href="#">Sonraki aşama</a> |
| 5 | Public sayfaları canlı veritabanı verisine bağlamak ve yükleniyor/boş/hata durumlarını korumak.  | <a href="#">Sonraki aşama</a> |
| 6 | İş başvurusu formunda güvenlik, dosya tipi/boyutu ve kişisel veri saklama kurallarını uygulamak. | <a href="#">Sonraki aşama</a> |
| 7 | Instagram alanı için sürdürülebilir API veya kontrollü içerik yönetimi yöntemini seçmek.         | <a href="#">Sonraki aşama</a> |



## 07

## 4. Gün - Tasarım, İçerik ve Kullanıcı Akışları

18 Haziran gecesi - 19 Haziran 2026

Dördüncü günün ana hedefi, son temel kod düzenlemelerini kapatmak ve projeyi gerçek içerik, güçlü marka anlatısı ve backend öncesi tamamlanmış kullanıcı akışlarıyla ileri taşımaktı. Çalışma boyunca hem masaüstü hem mobil görünümde çok sayıda ince ayar yapıldı; arada çıkan Git, Vercel ve TypeScript sorunları ana yol haritasını değiştirmeden çözüldü.

### Temel kod düzeninin tamamlanması

- Menü, etkinlik, merch, şube ve ortak site içerikleri ayrı data/\*.ts dosyalarına taşındı.
- MenuItem, Category, Event, MerchProduct, Branch ve ilgili içerik modelleri için ortak TypeScript tipleri tanımlandı.
- Tekrarlanan kart, başlık ve buton yapıları yeniden kullanılabilir componentlere dönüştürüldü.
- Build, TypeScript ve lint kontrolleri tamamlandı; kullanılmayan import ve eski dosya senaryoları temizlendi.
- Bu turdan sonra yeni bir mimari dönüşüme ihtiyaç olmadığı ve doğrudan tasarım/backend aşamasına geçilebileceği kararlaştırıldı.

### Navigasyon, menü ve responsive düzenlemeler

- Header sadeleştirildi; tekrar eden Şubeler ve Şubeni seç bağlantıları kaldırılırken Ana sayfa, Menü ve Etkinlikler korundu.
- Menü sayfasında masaüstü kategori yerleşimi ve mobil kategori sırası düzenlendi; hacim ifadeleri ile ürün adları arasındaki boşluk iyileştirildi.
- Şube değişiminde kullanıcıyı menünün başlangıcına taşıyan yumuşak geçiş davranışı korundu; gereksiz geri dönüş bağlantıları kaldırıldı.
- Noktalı zeminler, bölüm geçiş çizgileri ve karikatür tonları ekran görüntüleri üzerinden tekrar tekrar dengelendi.

#### 4. günün ilk sonucu

Temel mimari çalışmaları kapatıldı. Proje artık doğrudan içerik, kullanıcı deneyimi ve canlı veri bağlantısı geliştirmelerine hazır hale geldi.

## 07

## 4. Gün - Marka Hikayesi ve Yeni İçerik Alanları

Görseller, marka anlatısı ve etkileşimler

Bu aşamada geçici görseller kullanılmaya devam edildi; ancak tüm yapılar daha sonra profesyonel fotoğraflar veya Supabase Storage içeriğiyle değiştirilebilecek biçimde kuruldu.

### Merch ve görsel lightbox sistemi

- Şapka, tote çanta ve merch ürün görselleri tıklanabilir hale getirildi.
- Escape tuşu, arka plana tıklama, kapatma butonu, odak yönetimi ve mobil kaydırma kilidi içeren erişilebilir lightbox geliştirildi.
- Aynı lightbox yaklaşımı daha sonra Anılarımız fotoğraf galerisine de uygulandı.

### Anılarımız bölümü

- Instagram gönderilerinden ve paylaşılan ekip fotoğraflarından yararlanılarak Anılarımız başlıklı yeni marka hikayesi bölümü tasarlandı.
- Kantin'in Aralık 2023'te başlayan Alsancak hikayesi, Atakent bahçesi ve Bubble Bar süreci editorial kartlarla anlatıldı.
- Büyük kapak görseli, asimetrik galeri, fotoğraf açıklamaları ve responsive lightbox akışı oluşturuldu.
- Fotoğraf kadrajları, başlık taşmaları, tablet/mobil lightbox düzenleri ve görsel odak noktaları ayrı ayrı düzeltildi.
- Anılarımız alanındaki noktalı zemin ve karikatür yoğunluğu Merch Drop ve Şubeler bölümleriyle aynı marka ailesine yaklaştırıldı.

### Footer ve Instagram alanı

- Footer; marka, slogan, şube kartları, adresler, yol tarifi, menü, etkinlikler, sosyal medya ve Ekibe Katıl bağlantılarıyla detaylandırıldı.
- Son beş Instagram gönderisi için responsive carousel oluşturuldu; görseller optimize edildi ve gerçek gönderi URL'leri kartlara bağlandı.
- Alt pagination noktaları çalışmadığı için kaldırıldı; sağ-sol okları, dokunmatik kaydırma ve klavye desteği korundu.
- Carousel verileri ayrı TypeScript dosyasında tutuldu; backend aşamasında canlı API verisine geçirilebilecek altyapı hazırlandı.

## 08

## İş Başvurusu Akışı ve Teknik Doğrulama

Footer üzerinden erişilen yeni kariyer sayfası

Başvuru alanı ana navigasyona eklenmedi; yalnızca footer'daki Ekibe Katıl bağlantısından erişilen bağımsız /careers sayfası olarak tasarlandı.

### Başvuru formu ve vardiya mantığı

- Çalışma alanları Servis, Mutfak, Bar ve Kasa olarak tanımlandı; tüm alanlarda part-time seçimi desteklendi.
- Servis ve Mutfak için sabah/akşam vardiyaları; Bar ve Kasa için akşam vardiyası dinamik olarak gösterildi.
- Servis sabah 09.30-17.30, Mutfak sabah 09.00-17.00, Servis/Bar/Kasa akşam 16.00-00.00 ve Mutfak akşam 15.30-23.30 saatleri tanımlandı.
- Ad soyad, telefon, e-posta, şube, çalışma biçimi, alan, vardiya, uygun günler, deneyim, kısa tanıtım ve CV yükleme alanları eklendi.
- CV için PDF, DOC ve DOCX; maksimum 5 MB kuralı hazırlandı. Backend öncesinde geçici e-posta taslağı akışı kullanıldı.
- Mavi tanıtım kartının responsive taşmaları giderildi; başlık bölünmesi, kolon oranları, iç boşluklar ve form hizası ekran görüntülerine göre ayarlandı.
- Kariyer sayfasının noktalı açık zeminine marka diliyle uyumlu yoğun karikatür katmanı eklendi.

### Teknik sorunlar ve çözümler

- Vercel build sırasında eski EventCards dosyasının çağırdığı eventBranchLabels ve eventBranchAddresses exportları merkezi şube verisinden yeniden sağlandı.
- GitHub Desktop'ta uzak ve yerel develop dalları arasındaki çakışma kontrollü merge ile çözüldü; src/lib/events.ts içindeki doğru sürüm korundu.
- Arada çıkan tasarım sorunları ayrı yama paketleri halinde ele alındı; ana yol haritası korunarak geliştirmeye devam edildi.

### Testler ve doğrulamalar

- npm run lint, TypeScript kontrolü ve npm run build çalışmaları her ana paket sonrasında tekrarlandı.
- Ana sayfa, menü, etkinlik, kariyer sayfası ve lightbox akışları statik üretim/build aşamasında doğrulandı.

#### Açık kalan doğrulama

Backend'e geçmeden önce tüm metinler, menü fiyatları, ürün adları, alerjenler, çalışma saatleri ve şube bilgilerinin işletme tarafından son kez kontrol edilmesi gerekiyor.

## 09

## Güncel Proje Durumu ve Sonraki Aşama

## 4. gün sonunda proje durumu

| TAMAMLANDI                                                                                             | SIRADAKİ                                                                                                      | SONRA                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temel kod düzeni, tasarım rafinesi, yeni içerik alanları, footer, Instagram carousel ve başvuru formu. | Backend öncesi içerik doğrulaması: metinler, fiyatlar, ürün adları, alerjenler ve şube bilgilerinin kontrolü. | Supabase, güvenli dosya yükleme, gerçek admin paneli ve public sayfaların canlı veriye bağlanması. |

## Tamamlanan tasarım ve içerik görevleri

| # | Görev                                                                                | Durum      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | Data dosyaları, ortak TypeScript tipleri ve yeniden kullanılabilir component düzeni. | Tamamlandı |
| 2 | Build, TypeScript, lint ve kullanılmayan dosya/import temizliği.                     | Tamamlandı |
| 3 | Slogan, navigasyon, logo/kontrast, menü akışı ve mobil sıralama düzenlemeleri.       | Tamamlandı |
| 4 | Fotoğraf değerlendirmesi, karikatürlü marka dokusu ve merch lightbox.                | Tamamlandı |
| 5 | Anılarımız bölümü, galeri ve erişilebilir fotoğraf lightbox sistemi.                 | Tamamlandı |
| 6 | Detaylı footer, Instagram son beş gönderi carousel'i ve gerçek gönderi bağlantıları. | Tamamlandı |
| 7 | Ekibe Katıl sayfası, dinamik vardiya akışı ve geçici CV/e-posta çözümü.              | Tamamlandı |
| 8 | Metin, fiyat, ürün, alerjen, çalışma saati ve şube doğruluğu kontrolü.               | Sıradaki   |

## Backend ve yönetici paneli için sıradaki işler

| # | Görev                                                                                | Durum         |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | Supabase proje yapısını kurmak ve ortam değişkenlerini güvenli tanımlamak.           | Sonraki aşama |
| 2 | Menü, kategori, şube, etkinlik, merch, başvuru ve medya tablolarını tasarlamak.      | Sonraki aşama |
| 3 | Admin girişi, rol kontrolü ve güvenli CRUD işlemlerini oluşturmak.                   | Sonraki aşama |
| 4 | Görsel ve CV yükleme akışlarını Supabase Storage ile kurmak.                         | Sonraki aşama |
| 5 | Public sayfaları canlı veriye bağlamak; yükleniyor/boş/hata durumlarını korumak.     | Sonraki aşama |
| 6 | Instagram carousel'ini sürdürülebilir API veya kontrollü içerik yönetimine geçirmek. | Sonraki aşama |

## 10 Yeni Gün Kaydı Şablonu

Her çalışma gününün sonunda kopyalanarak doldurulacak bölüm

Bu şablon, raporun başlığını değiştirmeden yeni günlerin aynı standartta eklenmesini sağlar. Yeni çalışma günü tamamlandığında aşağıdaki yapı kopyalanıp doldurulacaktır.

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tarih / Gün                    | GG Ay YYYY - X. Gün                                   |
| Günün ana odağı                | Bu alan yeni çalışma gününün sonunda doldurulacaktır. |
| Tamamlanan işler               | Bu alan yeni çalışma gününün sonunda doldurulacaktır. |
| Testler ve doğrulamalar        | Bu alan yeni çalışma gününün sonunda doldurulacaktır. |
| Alınan tasarım/teknik kararlar | Bu alan yeni çalışma gününün sonunda doldurulacaktır. |
| Açık kalan sorunlar            | Bu alan yeni çalışma gününün sonunda doldurulacaktır. |
| Bir sonraki günün planı        | Bu alan yeni çalışma gününün sonunda doldurulacaktır. |

### Günlük kullanım kuralı

Tamamlanan bir görev "Sonraki Günlerde Ele Alınacaklar" listesinden çıkarılıp ilgili günün kaydına taşınır. Böylece belge hem geçmişini anlatan bir rapor hem de güncel proje takip dokümanı olarak kullanılmaya devam eder.

## 11

## 5. Gün - Backend Temelinin Kurulması

20 Haziran 2026

Beşinci günün ana hedefi, frontend v1 kapanışından sonra projeyi gerçek veri yönetimine geçirmektir. Çalışma yalnızca bir veritabanı bağlantısı eklemekle sınırlı tutulmadı; güvenli istemci yapısı, ilişkisel veri modeli, yetkilendirme, dosya saklama, canlı veri akışı, kariyer başvuruları ve yönetici girişi birbirini tamamlayan aşamalar halinde kuruldu.

### Günün çalışma yöntemi

- Her faz için ayrı patch paketi hazırlandı; kullanıcı yalnız değişen dosyaları ana proje klasörüne kopyaladı.
- Her migration Supabase SQL Editor üzerinden tek seferde çalıştırıldı ve ardından ayrı doğrulama sorgularıyla kontrol edildi.
- Mevcut frontend tasarımı değiştirilmedi; statik TypeScript verileri canlı bağlantı doğrulanana kadar güvenli fallback olarak korundu.
- Her ana adım sonrasında npm run lint, npx tsc --noEmit ve npm run build kontrolleri tekrarlandı.

### Supabase projesinin oluşturulması ve güvenli başlangıç

- Supabase üzerinde kantin-website adlı Free proje Frankfurt bölgesinde oluşturuldu.
- Data API açık tutuldu; yeni tabloların otomatik olarak API rollerine açılması kapatıldı ve automatic RLS güvenlik ağı etkinleştirildi.
- Database password yalnız kullanıcıda tutuldu; service\_role, secret key ve database password hiçbir dosyaya veya mesaja eklenmedi.
- Project URL ve sb\_publishable\_... anahtarı yalnız proje kökündeki .env.local dosyasına yazıldı.

### Yerel geliştirme ortamının doğrulanması

- Ana çalışma klasörü C:/Users/ziyaa/kantin-website-next olarak sabitlendi.
- İlk terminal denemesinde komut kullanıcı dizininde çalıştırıldığı için package.json bulunamadı; doğru klasöre geçilerek sorun çözüldü.
- npm ci ile bağımlılıklar temiz biçimde kuruldu ve Next.js geliştirme sunucusu .env.local dosyasını algılayarak başarıyla açıldı.

#### Günün ilk kilometre taşı

Supabase projesi, yerel environment değişkenleri ve güvenli bağlantı ilkeleri hazırlandı. Böylece sonraki bütün backend katmanları aynı proje ve aynı güvenlik standardı üzerinde geliştirilebilir hale geldi.

## 12

## İstemci Altyapısı ve Veritabanı Şeması

Faz 1-2: bağlantı katmanı ve ilişkisel veri modeli

### Next.js - Supabase istemci yapısı

- Tarayıcı tarafı için browser client, Server Component ve Route Handler kullanımı için server client oluşturuldu.
- Ortam değişkenleri için URL formatı, HTTPS kullanımı ve publishable key öneki kontrol edildi; secret key yanlışlıkla yazılırsa uygulamanın başlamaması sağlandı.
- Supabase hataları yapılandırma, ağ, yetki, bulunamadı ve doğrulama gibi ortak kategorilere dönüştürüldü.
- Gerçek anahtar içermeyen .env.example hazırlandı; .env.local Git dışında tutuldu.

### Bağlantı sağlık kontrolü

- /api/health/supabase endpoint'i oluşturularak bağlantının anahtar veya URL sızdırmadan doğrulanması sağlandı.
- İlk sürüm Data API kök endpoint'ini kullandığı için yeni projede 401 döndürdü; testin amacı yeniden değerlendirilerek resmi Auth health endpoint'ine geçildi.
- Düzeltilme sonrasında endpoint ok: true ve service: auth yanıtı verdi.

### İlk veritabanı migration'ı

| Alan              | Oluşturulan yapı                                               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Kimlik ve yetki   | profiles                                                       |
| Şubeler ve medya  | branches, media                                                |
| Menü              | menu_categories, menu_items, şube ve varyant ilişki tabloları  |
| Etkinlik ve merch | events, event_branches, merch_products, merch_product_branches |
| İçerik            | instagram_posts, site_settings, site_pages, content_blocks     |
| Kariyer           | job_applications                                               |

- Toplam 17 tablo için UUID primary key, foreign key, created\_at, updated\_at, sıralama, aktiflik ve yayın durumu alanları tanımlandı.
- Fiyat, porsiyon ve hacim çeşitlerini kaybetmemek için ürün, ürün-şube ilişkisi ve varyant katmanları ayrı modellendi.
- Performans için gerekli index'ler; veri bütünlüğü için benzersiz alanlar ve check constraint'ler eklendi.
- Yeni Auth kullanıcısının profiles tablosunda viewer rolüyle oluşturulmasını sağlayan trigger hazırlandı.

#### Teknik karar

Menü verileri tek bir düz tabloya sıkıştırılmadı. Aynı ürünün iki şubede farklı fiyatı veya farklı porsiyon seçeneği olabileceği kabul edilerek ilişkisel yapı kuruldu.

## 13

## RLS, Roller ve Storage Güvenliği

Faz 3-4: erişim politikaları ve dosya saklama

### Row Level Security modeli

Şema oluşturulduktan sonra bütün public tablolar için RLS etkinleştirildi. Politikalar varsayılan olarak kapalı yaklaşım üzerine kuruldu; yalnız açıkça izin verilen işlemler erişilebilir hale getirildi.

| Kullanıcı türü | İzin verilen işlemler                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Ziyaretçi      | Yalnız aktif ve yayınlanmış public içerikleri okuyabilir.                         |
| Viewer         | Giriş yapabilir ancak içerik değiştiremez.                                        |
| Editor         | Menü, etkinlik, merch, Instagram ve site içeriklerini yönetebilir.                |
| Admin          | Editor yetkilerine ek olarak roller, başvurular ve private belgeleri yönetebilir. |

### Kişisel verilerin korunması

- job\_applications tablosu public SELECT'e tamamen kapatıldı.
- CV ve document türündeki media kayıtlarının public sorgularda görünmemesi sağlandı.
- Admin ve editor rol kontrolleri recursive policy oluşturmayan security-definer yardımcı fonksiyonlarla çözüldü.
- RLS yanında gerekli GRANT izinleri de açıkça tanımlandı; proje oluşturulurken kapatılan otomatik tablo erişimine güvenilmedi.

### Storage bucket yapısı

| Bucket          | Erişim  | Kural                   |
|-----------------|---------|-------------------------|
| menu-images     | Public  | JPG/PNG/WebP/AVIF, 8 MB |
| event-images    | Public  | JPG/PNG/WebP/AVIF, 8 MB |
| merch-images    | Public  | JPG/PNG/WebP/AVIF, 8 MB |
| gallery-images  | Public  | JPG/PNG/WebP/AVIF, 8 MB |
| instagram-media | Public  | JPG/PNG/WebP/AVIF, 8 MB |
| career-cvs      | Private | PDF/DOC/DOCX, 5 MB      |

- Public görseller herkes tarafından okunabilir; yükleme, güncelleme ve silme yalnız editor/admin rollerine bırakıldı.
- career-cvs bucket'ında public URL ve anonim listeleme kapalı tutuldu.
- Dosya yollarında orijinal dosya adı veya kişisel bilgi kullanılmaması için rastgele UUID tabanlı yol üretimi hazırlandı.



## 14

## Başlangıç Verileri ve Canlı Public Site

Faz 5-6: seed sistemi ve frontend veri bağlantısı

## Statik verilerin veritabanına aktarılması

| Veri grubu                                 | Kayıt sayısı |
|--------------------------------------------|--------------|
| Şubeler                                    | 2            |
| Menü kategorileri                          | 16           |
| Menü ürünleri                              | 84           |
| Ürün-şube ilişkileri                       | 100          |
| Fiyat / porsiyon varyantları               | 40           |
| Yerel medya kayıtları                      | 22           |
| Merch ürün ve paketleri                    | 5            |
| Instagram gönderileri                      | 5            |
| Site ayarları / sayfalar / içerik blokları | 24           |

- Seed dosyası UPSERT yaklaşımıyla hazırlandı; tekrar çalıştırıldığında aynı kayıtların çoğalmaması sağlandı.
- Alsancak ve Atakent harita bağlantıları, çalışma notları, menü fiyatları, porsiyon bilgileri ve şube bulunabilirliği korundu.
- Peynir yarım porsiyon 75 TL, tam porsiyon 150 TL; Eski kaşar peyniri açıklaması ve bira salatalarının detayları doğrulandı.
- Sahte etkinlik verisi eklenmedi; etkinlik tablosu boş bırakılarak public sitede gerçek boş durum gösterildi.

## Public sayfaların Supabase verisine bağlanması

- Ana sayfa, şubeler, menü kategorileri, ürünler, merch, Instagram, etkinlikler, footer ve site ayarları Supabase sorgularına bağlandı.
- Veri çekme Server Component katmanında yapıldı; carousel, lightbox, sekme ve modal gibi etkileşimler client tarafında bırakıldı.
- Her veri grubu için loading, boş veri ve hata durumu hazırlandı.
- Sekiz saniyelik timeout ve statik TypeScript fallback eklendi; Supabase kesintisinde sitenin boş veya kırık kalması engellendi.

## Canlı veri doğrulaması

| Kontrol            | Sonuç                         |
|--------------------|-------------------------------|
| Şubeler            | 2 kayıt Supabase              |
| Menü               | 16 bölüm, 84 ürün             |
| Merch              | 3 ürün + paketler             |
| Instagram          | 5 gönderi                     |
| Etkinlik           | 0 kayıt - kontrollü boş durum |
| Bağlantı kesintisi | Statik fallback               |

## Faz 6 çıktısı

Site artık gerçek Supabase verisini kullanıyor; buna rağmen doğrulanmış frontend verileri güvenli yedek olarak korunuyor. Bu geçiş mevcut tasarım ve kullanıcı akışları değiştirilmeden tamamlandı.

## 15

## Kariyer Başvurusu ve Private CV Akışı

Faz 7: form doğrulaması, spam önleme ve güvenli dosya yükleme

### Geçici e-posta akışının kaldırılması

Frontend v1'de kariyer formu backend hazır olana kadar e-posta taslağı açıyordu. Bu fazda aynı tasarım korunarak form gerçek bir Next.js Route Handler ve Supabase veri akışına bağlandı.

### Form ve dosya doğrulaması

- Ad soyad, telefon, e-posta, şube, çalışma alanı, çalışma biçimi, vardiya, uygun günler, deneyim, tanıtım ve onay alanları sunucu tarafında yeniden doğrulandı.
- CV zorunlu hale getirildi; PDF, DOC ve DOCX kabul edildi ve maksimum 5 MB sınırı uygulandı.
- Yalnız dosya uzantısına güvenilmedi; MIME türü, uzantı ve gerçek dosya imzası birlikte kontrol edildi.
- Sahte PDF/DOCX içeriği ve desteklenmeyen dosyalar 422 yanıtıyla reddedildi.

### Spam ve tekrar gönderim önlemleri

| Kontrol                         | Amaç                                     |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| Honeypot alanı                  | Otomatik botları sessizce yakalamak      |
| Minimum doldurma süresi         | Anlık otomatik gönderimi engellemek      |
| IP hash rate limit              | Aynı kaynaktan aşırı isteği sınırlamak   |
| E-posta/telefon tekrar kontrolü | Kısa sürede aynı başvuruyu önlemek       |
| Origin kontrolü                 | Farklı site kaynağından isteği reddetmek |
| Yarım kalan yükleme temizliği   | Başarısız akışta sahipsiz CV bırakmamak  |

### Private CV saklama

- Başvuru başlamadan önce dar yetkili RPC ile 15 dakika geçerli bir upload session oluşturuldu.
- CV yalnız bu oturuma ait rastgele Storage yoluna yüklenebildi.
- Ham IP ve user-agent saklanmadı; yalnız tek yönlü SHA-256 hash değerleri güvenlik amacıyla tutuldu.
- Başvuru tamamlandığında job\_applications ve media kayıtları ilişkilendirildi; public kullanıcı hiçbirini okuyamaz durumda bırakıldı.

#### Kariyer sistemi çıktısı

Form başarılı gönderimde referans kodu üretir, CV private bucket'a kaydedilir ve başvuru new durumuyla yönetici incelemesine hazır hale gelir.

## 16

## Admin Authentication ve Korumalı Route

Faz 8: gerçek yönetici oturumu ve rol kontrolü

### Demo admin yapısının kaldırılması

- Eski Firebase/demo uyumluluk kodu devreden çıkarıldı ve Supabase Auth tabanlı gerçek giriş sistemi kuruldu.
- /admin/login sayfasında e-posta ve şifreyle signInWithPassword akışı oluşturuldu.
- Başarılı girişten sonra kullanıcı, güvenli next parametresiyle admin paneline yönlendirildi.
- Çıkış işlemi Auth session'ını temizleyerek kullanıcıyı tekrar login sayfasına gönderdi.

### Next.js 16 session yönetimi

- Eski middleware.ts yaklaşımı yerine Next.js 16 ile uyumlu src/proxy.ts kullanıldı.
- Proxy, Supabase session token'larını yenileyerek güncel cookie'leri request ve response üzerinde korudu.
- Oturumsuz /admin isteği otomatik olarak /admin/login sayfasına yönlendirildi.
- Login sayfasına zaten giriş yapmış admin erişirse doğrudan admin paneline gönderildi.

### Rol ve hesap güvenliği

- Yeni Auth kullanıcısı varsayılan olarak viewer rolüyle oluşturuldu; admin rolü yalnız kontrollü SQL ile verildi.
- Admin erişimi için hem profiles.role = admin hem de is\_active = true şartı arandı.
- Kullanıcı metadata'sına admin yazılması yetki kazandırmadı; güvenilir kaynak yalnız profiles tablosu olarak belirlendi.
- Public kullanıcı kaydı ve anonim sign-in kapatıldı; e-posta sağlayıcısı yalnız mevcut admin hesabının girişi için açık bırakıldı.

### Faz 8 doğrulaması

| Senaryo              | Beklenen davranış                  |
|----------------------|------------------------------------|
| Oturumsuz /admin     | Login sayfasına yönlendirme        |
| Viewer kullanıcı     | Yetkisiz erişim                    |
| Aktif admin          | Admin paneli açılır                |
| Çıkış sonrası /admin | Tekrar login sayfasına yönlendirme |
| Eksik profil         | Migration profil kaydı oluşturur   |

#### Faz 8 çıktısı

Admin paneli artık yalnız giriş yapmış ve aktif admin rolüne sahip kullanıcı tarafından açılabilir. Yetki kontrolü yalnız arayüzde değil, server ve RLS katmanlarında birlikte uygulanır.

## 17

## Sorunlar, Testler ve Gün Sonu Durumu

5. günün teknik özeti ve 6. gün planı

## Yaşanan sorunlar ve çözümler

| Sorun                                                    | Uygulanan çözüm                                                                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Terminal yanlış dizindeydi; package.json bulunamadı.     | Ana çalışma klasörü kesinleştirildi ve bütün komutlar bu dizinde çalıştırıldı.    |
| İlk health endpoint'i 401 verdi.                         | Data API kökü yerine resmi Auth health endpoint'i kullanıldı.                     |
| Supabase Auth ayarlarının menü konumu değişmişti.        | Güncel Dashboard arayüzünde provider ve signup ayarları ayrı ayrı yapılandırıldı. |
| Canlı veriye geçişte içeriğin kaybolma riski vardı.      | Statik data dosyaları fallback olarak korundu; kesinti senaryosu test edildi.     |
| Kariyer formunda anonim doğrudan INSERT güvenli değildi. | Dar yetkili RPC, upload session ve server-side doğrulama kullanıldı.              |

## Çalıştırılan testler

| Kontrol                                          | Sonuç           |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| npm ci / lint / TypeScript / production build    | Başarılı        |
| Supabase Auth health                             | ok: true        |
| 17 tablo ve migration doğrulaması                | Başarılı        |
| RLS politika ve GRANT kontrolleri                | Başarılı        |
| 6 Storage bucket ve private CV kontrolleri       | Başarılı        |
| Seed kayıt sayıları ve kritik içerik kontrolleri | Başarılı        |
| Public sayfalar ve fallback senaryosu            | HTTP 200        |
| Geçerli / geçersiz CV ve spam senaryoları        | Beklendiği gibi |
| Admin giriş, rol ve çıkış akışı                  | Başarılı        |

## TAMAMLANDI

Supabase istemcileri, şema, RLS, Storage, seed, canlı public veri, kariyer sistemi ve admin authentication.

## SIRADAKİ

Tek birleşik ve modüler Faz 9 paketi: dashboard ile bütün içerik alanları için gerçek CRUD yönetimi.

## SONRA

Kontrollü tema seçenekleri, Vercel production kurulumu, final test, rapor ve temiz teslim paketi.

## 6. gün planı - Faz 9 güvenli test yaklaşımı

- Ana production veritabanı üzerinde doğrudan CRUD testi yapılmayacak.
- İkinci Free Supabase projesi kantin-website-staging adıyla oluşturulacak; mevcut migration ve seed dosyaları burada uygulanacak.
- Yerel proje geçici staging environment değerleriyle çalıştırılacak ve bütün ekleme, düzenleme, pasife alma, görsel yükleme ve CV indirme testleri staging üzerinde yapılacaktır.
- Faz 9 migration'ında DROP TABLE, TRUNCATE veya kontrolsüz toplu DELETE bulunmayacak; test kayıtları için cleanup ve rollback dosyaları hazırlanacak.
- Staging testleri başarılı olduktan sonra yalnız doğrulanmış migration ve kod production projesine uygulanacak.

## 5. günün nihai çıktısı

Kantin sitesi; canlı Supabase verisi kullanan, RLS ile korunan, private CV kabul eden ve rol kontrollü yönetici girişine sahip

## 18

## 6. Gün - Plan Revizyonu ve Tamamlama Hedefi

21-22 Haziran 2026 - staging yerine kontrollü TEST kayıtlarıyla ilerleme

Altıncı gün başlamadan önce ayrı bir staging Supabase projesi oluşturma planı yeniden değerlendirildi. Kullanıcının amacı altyapı çoğaltmak yerine ana sistemde yalnız kendi oluşturduğu test kayıtlarıyla CRUD akışını doğrulamak ve siteyi aynı gün içinde tamamlamaktı. Bu nedenle geliştirme sırası sadeleştirildi; mevcut seed verilerine dokunmadan TEST\_ ve test- önekli kayıtlarla çalışma kararı alındı.

### Revize edilen test yaklaşımı

- Ayrı staging veritabanı kurulmadı; mevcut Supabase projesi kullanılmaya devam edildi.
- Mevcut Kantin içerikleri test amacıyla silinmedi veya topluca değiştirilmedi.
- Kalıcı silme yalnız TEST\_ adını veya test- slug önekini taşıyan kayıtlarla sınırlandırıldı.
- Gerçek içerikte silme yerine pasife alma veya arşivleme kullanıldı.
- Kapsamlı regresyon testi özellik geliştirme tamamlandıktan sonraki bug/debugging turuna bırakıldı.

### Günün ana hedefi

- Faz 9 tam admin CRUD panelini tek birleşik paket olarak hazırlamak ve test etmek.
- Faz 10 kontrollü tema ve bölüm yönetimini eklemek.
- Faz 11 Vercel Preview/Production yapılandırmasını tamamlamak.
- Mobil hero, merch kartları ve admin hızlı erişimindeki responsive sorunları düzeltmek.
- Faz 12 ile proje durumunu release candidate seviyesinde dondurmak, dokümantasyonu ve final teslim paketini hazırlamak.

#### Teknik karar

Yeni özellik geliştirmeyi uzatmak yerine çalışan sistem release candidate olarak kapatılacak; sonraki çalışma bug ayıklama, içerik doğrulama, operasyon ve dokümantasyon üzerinde yoğunlaşacak.

## 19

## Faz 9 - Tam Admin CRUD Paneli

Dashboard, içerik yönetimi, medya ve kariyer başvuruları

### Tek paket içinde tamamlanan modüller

| Modül               | Tamamlanan işlevler                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dashboard           | İçerik ve başvuru sayıları, hızlı bağlantılar ve son admin işlemleri.                    |
| Menü                | Kategori, ürün, ürün-şube fiyatı, alerjen, sıra, aktiflik ve porsiyon/hacim varyantları. |
| Etkinlik            | Taslak/yayın/arşiv, tarih-saat, şube ilişkisi, görsel ve harici bağlantı.                |
| Merch / Instagram   | Ürün-paket, fiyat, stok, şube görünürlüğü; gönderi URL, görsel, açıklama ve sıra.        |
| Şube / site içeriği | Adres, harita, çalışma saatleri, footer, sayfa SEO alanları ve içerik blokları.          |
| Medya               | Public bucket görsel yükleme, arşivleme ve güvenli TEST görsel silme.                    |
| Kariyer             | Başvuru listesi, durum, admin notu ve private CV signed URL indirme.                     |

### Güvenlik kararları

- Her admin sayfası server-side admin kontrolünden geçirildi; RLS ikinci güvenlik katmanı olarak korundu.
- Mevcut seed kayıtları migration tarafından değiştirilmedi.
- Kritik create/update/archive/test-delete ve CV indirme işlemleri admin\_activity\_logs tablosuna kaydedildi.
- Bağlı kategori, medya veya içerik kayıtlarının kontrolsüz silinmesi engellendi.
- Test kayıtlarını temizlemek için hedefi yalnız TEST\_ / test- önekleriyle sınırlı manuel cleanup SQL hazırlandı.

### Canlı test sonucu

- Kullanıcı Faz 9 CRUD ekranlarını gerçek proje üzerinde test etti ve sorun bildirmedi.
- Ekleme, düzenleme, görünürlük/pasife alma ve test kaydı silme akışları kabul edildi.
- Faz 9 kapanışından sonra yeni özellik eklemek yerine tema, deployment ve final kalite aşamalarına geçildi.

#### Faz 9 çıktısı

Kantin içeriklerinin tamamı giriş yapan aktif admin tarafından yönetilebilir hale geldi; public kullanıcılar ve admin olmayan hesaplar yazma işlemlerine ulaşamaz.

## 20

## Faz 10 ve Responsive Son Düzeltmeler

*Kontrollü tema, görünürlük, mobil hero ve merch kartları*

### Kontrollü tema yönetimi

- Admin paneline renk paleti, font düzeni, başlık/gövde ölçeği ve kart yoğunluğu seçenekleri eklendi.
- Ana hero sabit tutulurken menü, merch, Anılarımız, etkinlikler ve şubeler alanları sıralanabilir hale getirildi.
- Bölümler silinmeden aktif/pasif yönetildi.
- Serbest CSS, rastgele renk kodu, harici font URL ve eksik/yinelenen sıra değerleri hem TypeScript hem PostgreSQL CHECK constraint ile reddedildi.

### Responsive geri bildirimleri

- 320-380 px telefonlarda hero başlığı ve açıklamasının ekran sınırları yeniden dengelenerek içerik birkaç piksel aşağı alındı.
- Merch kartlarında ilk tek sütun denemesi kullanıcı tercihiyle geri alındı; eski yatay karakter korunarak dışarı taşma engellendi.
- Kart görseli, ürün adı, fiyat ve açıklamanın dar ekranlarda üst üste binmemesi için shrink, genişlik ve metin akışı ayarlandı.
- Admin login ve panel logosu public sitedeki Kantin logo diliyle eşleştirildi.
- Giriş yapmış admin için bütün public sayfalarda hızlı admin paneli bağlantısı eklendi.
- Aynı fallback veri uyarısının iki kez gösterilmesi tek merkezi bildirimle düzeltildi.

### Kullanıcı deneyimi kararı

Responsive çalışmada yalnız matematiksel olarak taşmayan bir düzen değil, kullanıcının beğendiği eski görsel kompozisyonun korunması temel kabul edildi. Bu nedenle merch kartlarının yönü değiştirilmedi; mevcut tasarım yalnız güvenli sınırlar içinde rafine edildi.

#### Faz 10 çıktısı

Tasarım sistemi admin tarafından kontrollü biçimde yönetilebilir hale geldi; public tasarımın marka karakteri ve mobil kompozisyonu korunarak taşma sorunları giderildi.

## 21

## Faz 11 - Vercel Preview ve Canlı Veri

Environment, Auth URL, health endpointleri ve SEO hazırlığı

### Deployment yapılandırması

- Vercel Production Branch değerinin main olduğu doğrulandı.
- Kullanılan develop adresinin Preview deployment olduğu netleştirildi.
- Preview ortamına Supabase URL, publishable key, Preview site URL ve SITE\_ENV=preview değerleri eklendi.
- Environment değişkenleri yalnız yeni deploymentta uygulanacağı için develop deployment yeniden oluşturuldu.
- Supabase Auth Redirect URL listesine localhost ve Preview adresi eklendi.

### Canlı sağlık kontrolleri

| Kontrol        | Sonuç                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| Deployment     | environment=preview, indexable=false, tüm config değerleri true |
| Supabase Auth  | ok=true, service=auth                                           |
| Public data    | ok=true, degraded=false, issues=[]                              |
| Şubeler        | 2                                                               |
| Menü bölümleri | 16                                                              |
| Merch          | 3 ürün + 3 paket                                                |
| Instagram      | 5 gönderi                                                       |
| Etkinlikler    | 0 - kontrollü boş durum                                         |

### SEO ve üretim hazırlığı

- Preview ve development ortamları noindex kalacak şekilde ayrıldı.
- Production için robots.txt, sitemap.xml, canonical, Open Graph ve Twitter metadata altyapısı hazırlandı.
- Admin ve API yolları robots kurallarıyla arama motorlarından dışlandı.
- Production doğrulaması için health endpointleri ve komut satırı verifier eklendi.

#### Faz 11 durumu

Preview canlı veri bağlantısı başarıyla doğrulandı. Final production için develop -> main merge, Production environment kontrolü ve production verifier adımları açık bırakıldı.



## 22

## Faz 12 - Release Candidate Kapanışı

Final kalite kontrolleri, temiz paket ve dokümantasyon

### Kod ve paket çalışmaları

- Proje sürümü 1.0.0-rc.1 olarak işaretlendi.
- Ana README mevcut Supabase, admin, deployment ve dokümantasyon yapısına göre baştan güncellendi.
- Eski parça-patch README dosyaları final proje ağacından temizlenerek geçmiş bilgisi CHANGELOG ve docs klasörüne taşındı.
- Tek komutlu check, proje preflight ve Preview/Production deployment verifier scriptleri eklendi.
- Final ZIP için node\_modules, .next, .git, .env.local ve tsbuildinfo dışarıda bırakıldı.

### Hazırlanan operasyon belgeleri

| Belge              | Kapsam                                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Proje durumu       | Tamamlanan sistemler, doğrulamalar, açık maddeler ve sürüm kararı.         |
| Admin rehberi      | Menü, etkinlik, merch, medya, tema ve kariyer yönetimi.                    |
| Bakım/yedekleme    | Haftalık-aylık kontrol, database ve Storage yedeği.                        |
| Bug/debugging      | Environment, RLS, Auth, Storage, Vercel ve responsive hata ayıklama.       |
| Final QA           | Public, mobil, veri durumları, güvenlik, admin ve deployment test listesi. |
| Production kapanış | Main merge, environment, Auth URL, verifier ve 1.0.0 etiketi.              |
| Güvenlik notları   | Anahtarlar, RLS, CV, kişisel veri ve proje devri.                          |

### Çalıştırılan final kontroller

- npm ci, ESLint, TypeScript noEmit ve Next.js production build başarılı.
- 18 zorunlu proje/migration dosyası preflight ile doğrulandı.
- 135 kaynak dosyasında gömülü secret taraması yapıldı; gerçek secret bulunmadı.
- 33 yerel görsel referansının tamamının public klasöründe bulunduğu doğrulandı.
- Ana sayfa, iki menü, etkinlikler ve kariyer rotaları yerel HTTP smoke testinde 200 döndürdü.
- Geçerli environment ile /admin oturumsuz isteği /admin/login adresine 307 yönlendi ve login sayfası 200 döndürdü.

#### Faz 12 çıktısı

Özellik geliştirme geçici olarak kapatıldı. Proje release candidate, temiz final ZIP, ayrıntılı teknik belgeler ve bug/debugging sürecine hazır test listeleriyle teslim seviyesine getirildi.

## 23

## Güncel Durum, Bilinen Açıklar ve Sonraki Çalışma

Özellik geliştirmeden kalite, hata ayıklama ve operasyon dönemine geçiş

## Mevcut durum

| Alan                          | Durum                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Frontend ve responsive        | Tamamlandı - son kullanıcı geri bildirimleri uygulandı |
| Supabase şema / RLS / Storage | Tamamlandı                                             |
| Public canlı veri             | Preview ortamında doğrulandı                           |
| Kariyer ve private CV         | Tamamlandı                                             |
| Admin Auth ve CRUD            | Tamamlandı; kullanıcı testi başarılı                   |
| Kontrollü tema                | Hazır                                                  |
| Vercel Preview                | Başarılı                                               |
| Vercel Production             | Main merge ve final verifler bekliyor                  |
| Dokümantasyon                 | Faz 12 ile güncellendi                                 |

## Bilinen açık maddeler

- Yayınlanmış gerçek etkinlik yoksa etkinlik sayfası kontrollü boş durum gösterir.
- Kesin günlük çalışma saatleri işletme tarafından admin paneline girilmelidir.
- Production promotion ve özel domain işlemi final işletme kararıyla tamamlanacaktır.
- npm audit iki moderate uyarı raporlar; otomatik --force uyumsuz/eski Next.js sürümü önerdiği için uygulanmamıştır.
- Farklı gerçek telefonlarda son responsive kabul ve uzun içerik regresyon turu bug/debugging döneminde sürdürülecektir.

## Sonraki çalışma dönemi

- Bug kayıtlarını tekrar edilebilir adım, ekran boyutu, kullanıcı rolü ve network status ile toplamak.
- Önce kritik: veri kaybı, yetki, CV gizliliği, ödeme/işlem engeli ve üretim hatalarını çözmek.
- Sonra yüksek/orta: responsive taşma, yavaş sorgu, yanlış içerik görünürlüğü ve admin kullanım sorunları.
- Yeni özellik talebini bug düzeltmelerinden ayrı backlogda tutmak.
- Production kapanışından sonra sürümü 1.0.0 olarak etiketlemek ve günlüğe final production kaydı eklemek.

## 6. günün nihai çıktısı

Kantin Website teknik olarak tam özellikli release candidate seviyesine ulaştı. Bundan sonraki ana iş yeni modül geliştirmek değil; gerçek kullanım gözlemi, hata ayıklama, performans, dokümantasyon ve production kabulüdür.